



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.04.2017

№ 169-293-01-01

Об утверждении годового отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района»

В соответствии с пунктами 5.5 - 5.7 Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации муниципального района от 21.01.2014 № 50 и методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014 № 758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района,

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района» за 2016 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 08.04.2017 № 169-293-01-01

**Годовой отчет о выполнении
муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования
Кочевского муниципального района»
за 2016 год**

Ответственный исполнитель программы	Отдел экономического развития администрации Кочевского муниципального района
--	--

В соответствии с постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района» составлен данный отчет.

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района» была утверждена постановлением главы администрации Кочевского муниципального района № 322 от 12 сентября 2016г.

Постановлением администрации Кочевского муниципального района от 23 сентября 2016 года № 342 утверждён План мероприятий по реализации МП «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района».

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год:

В 2016 году в конкурсе на получении государственной поддержки по данному мероприятию участвовали главы 4-х КФХ: Рисков Сергей Станиславович, Вавилина Оксана Анатольевна, Утробин Аркадий Владимирович, Чеботкова Ирина Васильевна.

Главе КФХ Рискову Сергею Станиславовичу по бизнес-проекту «разведение и содержание овец для производства мяса и шерсти», стоимость проекта составляет 1 670 тыс. руб. грант предоставлен в размере 1 500,0 тыс.руб. На средства гранта приобретена сельскохозяйственная техника и инвентарь, маточное поголовье овец 20 голов.

Главе КФХ Вавилиной Оксане Анатольевне по бизнес-проекту «Организация деятельности по выращиванию КРС» в с. Б-Коча стоимость проекта составляет 1 710 тыс. руб. грант предоставлен в размере 1500 тыс.рублей. На средства гранта приобретены: Трактор «Беларусь», пресс подборщик.

Главе КФХ Утробину Аркадию Владимировичу по бизнес – проекту «Организация сбора и переработки дикорастущих ягод, грибов, лекарственных

растений» в д. Митино, стоимость проекта составляет 1 700,0 тыс. руб. грант предоставлен в размере 1500 тыс. рублей.

Главе КФХ Чеботковой Ирине Васильевне по бизнес-проекту «Выращивание бычков» в д.Петухово стоимость проекта составляет 1 670 тыс.руб. грант предоставлен в размере 1500 тыс.рублей. На средства гранта приобретена сельскохозяйственная техника и инвентарь, телята 20 голов.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

В Плане мероприятий по реализации МП «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района» запланировано на 2016 год 5 мероприятий:

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно Плану реализации:

№	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактически е окончание	Отклонение дней	Достигнутые результаты. Причина невыполнения, нарушения сроков
1.	Мероприятие 1.1. Подбор потенциальных участников для развития МФХ, информационно-консультативное обеспечение субъектов МФХ, проведение совещаний, семинаров	31.12.2016	31.12.2016	0	15 субъектов МФХ получили консультативные услуги, выполнение 300 %.
2	Мероприятие 2.2. Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств	31.12.2016	31.12.2016	0	4 начинающих КФХ получили гранты, выполнение -100 %.
3	Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат КФХ, включая ИП при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	31.12.2016	0	0	Не выполнено. В собственность субъекты МФХ земельные участки в 2016 году не оформили
4	Мероприятие 3.3. Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков с/х продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту с/х продукции и с/х животных	14.05.2015	31.12.2016	0	Планируемая дата в плане указана у 1-й ярмарки, 2-я ярмарка проведена зимой. Выполнение – 100 %, количество

					участников – 56 человек, выполнение 160 %.
5	Мероприятие 3.4. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.	31.12.2016	31.12.2016	0	338 граждан получивших субсидию, выполнение - 112,7 %.

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы:

№ п/п	Целевой показатель, единица измерения	Плано-вое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед.	4	4	100	
2	Количество вновь созданных рабочих мест (в т.ч. путём создания КФХ и ИП), ед.	4	7	175	
3	Поголовье КРС, гол.	1270	1217	95,8	Фактические данные рассчитаны ОЭР, требуют уточнения. Официальная статистика будет позже
4	Поголовье свиней, гол.	270	232	85,9	
5	Производство молока, тонн	3020	3075	101,8	
6	Производство на убой скота и птицы (в живом весе), тонн	400	391	97,7	
7	Валовый сбор картофеля, тонн	6200	6465	104,3	
8	Оформление земельных участков в собственность КФХ, га	0	0	0	
9	Количество граждан, получивших субсидию по возмещению части затрат, связанных с уплатой процентов	300	338	112,67	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
 Основные факторы, повлиявшие на ход реализации МП «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района»:

- своевременное принятие и внесение изменений в нормативные правовые акты администрации Кочевского муниципального района;
- своевременный подбор потенциальных претендентов на развитие малых форм хозяйствования;
- своевременное размещение информации о мероприятиях МП в средствах массовой информации (на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района и в газете «Кочевская жизнь»).

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2016 год:

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объёмы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	план	факт	% исполнения	
МП «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района»	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	600,0	600,0	100,0	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	1406,0	1438,71	102,0	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	1079,0	1079,0	100,0	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)				
	Итого (тыс. руб.)	3085,0	3117,71	101,0	
Мероприятие 2.2. Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	535,0	535,0	100,0	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	1082,0	1082,0	100,0	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)				
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)				
	Итого (тыс. руб.)	1617,0	1617,0	100,0	
Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат КФХ, включая ИП при оформлении в собственность используемых	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	0	0	0	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0	0	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)				

	Внебюджетные источники (тыс. руб.)				
	Итого (тыс. руб.)	0,0	0	0	
Мероприятие 3.1. Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков с/х продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту с/х продукции и с/х животных	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	65,0	65,0	100,0	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)				
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)				
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)				
	Итого (тыс. руб.)	65,0	65,0	100,0	
Мероприятие 3.2. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	0	0	0	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	324,0	356,71	110,0	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	1079,0	1079,0	100,0	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)				
	Итого (тыс. руб.)	1403,0	1435,71	102,0	

6. В течение 2016 года в муниципальную программу было внесено два изменения:

1) постановление администрации Кочевского муниципального района от 09.03.2016 № 73 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 05.11.2013 № 912» - решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 30.12.2015 №34 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

2) постановление администрации Кочевского муниципального района от 06.06.2016 № 191 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 05.11.2013 № 912» - приведение в соответствие с нормативными правовыми актами

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной

постановлением администрации Кочевского муниципального района от 17.09.2014 № 758:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$\text{СДП1} = 4/4 = 1,0$$

$$\text{СДП2} = 7/4 = 1,75$$

$$\text{СДП3} = 1217/1270 = 0,96$$

$$\text{СДП4} = 232/270 = 0,86$$

$$\text{СДП5} = 3075/3020 = 1,02$$

$$\text{СДП6} = 391/400 = 0,98$$

$$\text{СДП7} = 6465/6200 = 1,04$$

$$\text{СДП8} = 0/0 = 0$$

$$\text{СДП9} = 338/300 = 1,13$$

$\text{СДЦ} = (1,0 + 1,75 + 0,96 + 0,86 + 1,02 + 0,98 + 1,04 + 0 + 1,13) / 9 = 0,97$ соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 0,97

2) Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

$$\text{УФ} = \text{ФФ} / \text{ФП}$$

$\text{УФ} = 3117,71 / 3085 = 1,01$ соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 1.

3) Эффективность реализации целевой программы:

$$\text{ЭЦП} = \text{СДЦ} \times \text{УФ} = 0,97 \times 1,01 = 0,98$$

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,98.

ВЫВОДЫ: В соответствии с критериями оценки эффективности уровень эффективности реализации МП «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района» за 2016 год **высокий**, так как итоговый коэффициент составил более 0,8.